郑州市林山寨城中村改造（裕华光合世界
项目）“4·1”事故调查报告
2016年4月1日下午18时30分左右，郑州市林山寨城中村改造（裕华光合世界项目）7号楼发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约85万元。
接到事故报告后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）等法律、法规有关规定，市政府于2016年4月4日成立了由市城建委牵头，市安监局、市监察局、市公安局、市总工会、中原区政府等单位组成的“4·1”事故调查组，并邀请市检察院派员参加调查工作。调查组认真勘察了事故现场，详细查阅了相关资料，通过取证、询问、调查、分析，现已查明事故经过、人员死亡情况、直接经济损失和事故原因，认定了事故的性质，并提出防范措施和建议。现报告如下：
一、工程项目基本情况

（一）事故发生单位概况

建设单位：河南德宇实业有限公司；登记住所：郑州市中原区文化宫路24号；法定代表人：田润；注册资本：1.85亿元整；统一社会信用代码：91410100090623657U；成立日期：2013年12月24日；资质等级：房地产开发企业暂定资质；经营范围：承担建筑面积25万m2以下的房地产开发项目；换证日期：2016年1月29日。
施工总承包单位：河南裕华建设安装工程有限公司；法定代表人：田悦；登记住所：郑州市惠济区长兴路21号13层；注册资本：13,090万元整；统一社会信用代码：91410100763141768M；安全生产许可证编号：豫2005010400；资质等级：房屋建筑工程施工总承包壹级；证书编号：A1014041010868; 成立日期：2004年6月28日；换证日期：2015年1月12日。
施工电梯安装单位：河南金魁起重设备安装有限公司；法定代表人：崔兴堂；登记住所：郑州市二七区长江路9号院3号楼3单元5层43号；注册资本：100万元整；注册号：91410103576328957E；资质等级：施工专业承包起重设备安装工程三级;证书编号：D341059912；成立日期：2011年6月9日；换证日期：2016年3月10日。

监理单位：河南省中原建设监理中心有限公司；法定代表人：严伟平；登记住所：郑州市经八路14号院4号楼；注册资本：300万元整；注册号：410000100052771；组织机构代码：71265203-1；资质等级：房屋建筑工程监理甲级;证书编号：E141005402/E241005409；成立日期：2008年11月4日；换证日期：2014年9月12日。
（二）工程概况

郑州市林山寨城中村改造（裕华光合世界项目）总建筑面积24.4986万m2，其中安置面积13.8238万m2。工程内容：林山寨城中村改造1-9号楼、地下车库工程；计划开工日期：2015年3月10日，计划竣工日期：2017年3月28日；合同工期总日历天数：750天；合同总价：398,303,514.43元。
二、事故经过及救援情况

2016年4月1日，上午8时左右裕华光合世界项目7号楼南侧施工电梯安装负责人张同杰将施工电梯配件运至该工地，并带领工人周元中、王伟成开始组装配件，连接电梯标准节和轿厢。下午16时，周元中有事离开该工地，现场剩下张同杰和王伟成继续进行安装。到下午下班前，共组装了11组标准节，电梯底座和轿厢也安装完毕。
由于当天是星期五，且赶上清明节放假，18时左右，工地工人都已收工离场，张同杰和王伟成也停止作业，收拾整理工具离开作业地点。当王伟成和张同杰一同走到工地东门口时，王伟成说有东西遗忘在作业点，要回去拿，于是王伟成返回，张同杰在门口等候，等了20分钟左右不见王伟成回来，张同杰便给王伟成打电话，电话无人接听，张同杰便返回工地寻找王伟成。当张同杰走到作业地点时，发现王伟成躺在施工电梯南侧约2米左右的位置。张同杰赶快查看呼喊，发现王伟成已经没有意识，便立即拨打了120和110呼救，并告知工地项目部牛晓晖经理，约20分钟后120赶到，经抢救确认死亡。
三、事故原因分析及性质认定

（一）事故原因分析

1.直接原因

经现场勘察和查阅各方证据、资料分析，死者王伟成，未婚，有高血压和心脏病病史，一直服用药物治疗，几个月前在其他工地施工中曾发生过昏迷晕倒情况。施工电梯的安装是一项强度较高的体力劳动，王伟成本人自我保护意识薄弱，在明知自身患有高血压和心脏病的情况下，连续进行强体力劳动作业，诱使原有疾病发作，来不及抢救造成死亡，是导致事故发生的直接原因。
2.间接原因

施工总承包单位和施工电梯的安装单位对施工现场的管理存在漏洞，放假前施工结束时未安排管理人员清场检查，工地出现紧急情况不能及时发现和处理；对作业人员的健康状况把关不严，出现带病上岗情况。
（二）事故性质认定

经调查认定，郑州市林山寨城中村改造（裕华光合世界项目）“4·1”事故是一起非生产安全责任事故。
四、防范措施

为认真吸取事故教训，避免类似事故再次发生，按照“四不放过”的原则，提出如下防范措施及建议：

（一）河南金魁起重设备安装有限公司要认真查找在职业健康管理上存在的漏洞，尤其是对从事高处作业工人的健康状况要进行严格筛查。对高危作业事项的管理要更加严密，在企业内部开展一次安全生产大检查，并将检查情况和改进措施书面报告市城建委。

（二）河南裕华建设安装工程有限公司要严格按照法律法规和规范要求加强施工现场安全管理工作。对每个岗位、每位新进场人员按照职业健康资格条件进行审查，尤其要重视健康状况的审查，确保在今后的施工中杜绝类似情况发生。

（三）河南省中原建设监理中心有限公司要加强对施工现场的监管，加大项目现场巡查力度和巡查频次。对照监理大纲和监理实施细则，严格审查各专项施工方案，做好相应的监理工作，加强对分包作业人员的管理。

（四）河南德宇实业有限公司要加强对施工现场的总体监管、统筹协调，对不同种类专业队伍的进场把好关，选好队伍。

郑州市人民政府“4·1”事故调查组
2016年7月14日

