乐昌市X357线路网提升改造工程K9+490施工点“1·11”

一般触电事故

　　2023年1月11日，X357线路网提升改造工程K9+490施工点发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约119万元。

　　直接原因

　　广东蔚涞路桥工程有限公司施工队现场监管不到位，在施工路段上空有架空导线的情况下，调派使用大型挖掘机进行施工作业，且缺少现场管理人员指挥现场作业，没有充分评估施工现场安全风险。在隐患排查不到位的情况下，广东蔚涞路桥工程有限公司施工队采用挖掘机与人工交互作业模式，存在挖掘机机械臂与架空导线安全距离不足的安全隐患。蔚涞公司挖掘机操作员丘柏全在操作过程中，将挖掘机机械臂提升过高，导致挖掘机机械臂临近架空导线时安全距离不足产生放电，造成邓洪丙触电死亡。

　　间接原因

　　（1）施工单位未落实安全生产主体责任。广东蔚涞路桥工程有限公司安全生产规章制度不完善，安全教育培训不到位，现场作业监管不到位，事故隐患排查不到位，对事故的发生负有主要责任。

　　（2）监理单位未落实安全监理职责。一是广东进裕项目管理咨询有限公司总监理工程师和现场监理员未严格落实安全监理职责，安全巡查流于形式，安全生产隐患排查不到位；二是广东进裕项目管理咨询有限公司现场监理员未严格落实旁站制度，未及时制止违反操作规程的行为。

　　事故教训

　　1.施工方未严格落实企业安全生产职责。广东蔚涞路桥有限公司安全生产规章制度不完善；安全教育培训不到位，导致施工现场管理人员未能熟知有关的安全生产规章制度和安全操作规程，对现场的监管不到位，事故隐患排查不到位，从而导致事故的发生。

　　2.监理方未严格落实安全监理职责。安全巡查流于形式，安全生产隐患排查不到位；未严格落实旁站制度，未及时制止违反操作规程的行为。

　　追责情况

　　对有关责任单位和责任人依法依规追究责任，对事故单位广东蔚涞路桥工程有限公司法人代表盘某发、项目总经理翟某、项目专职安全员黄某、施工现场负责人彭某生，广东进裕项目管理咨询有限公司总监理工程师张某乃、现场监管员曾某进行行政处罚。挖掘机操作员丘某全由广东蔚涞路桥工程有限公司内部处理。
